

Certificato di pagamento

287

per le opere in corso per la costruzione del nuovo Campo Santo nelle vicinanze di questa Città

L'Appalto è stato effettuato in capo alli Capi Mastri Francesco Carruciu, e Francesco Murru entrambi di questa Città dietro contratto papato nanti la Viceregia Commissione per detto Campo Santo sotto li 20. Agosto

Risulta dalle misure, e note prese sino al giorno d'oggi, che li suddetti Imprenditori hanno eseguito li qui sottodescritte quantità di lavori a norma del loro contratto.

N.º d'ordine	Quantità	Cioè	Capo	Primo	Prezzi	Importo
1.º	280 -	-	Metri Cubi muraglia della cinta di facciata a	-----	L. 6. - -	1680 .. -
2.	120.	-	Metri lineali di pietra di basamento a	-----	4. - -	480. - -
3.	1100.	-	Metri Cubi muraglia per gli altri lati a	-----	5. - -	5500. - -
5.	8.	25.	Metri Cubi pietra forte lavorata per il gran Portone	-----	50. - -	413. 10. -
Capitolo Secondo.						
10.	113.	-	Metri Cubi muraglia per li muri laterali della Chiesa	---	5. 10. - -	621. 10. -
11.	24.	-	Muro di facciata sino al zoccolo a	-----	7. - -	168. - -
12.	1.	-	Pietra forte lavorata per le quattro basi joniche delle lesene a	---	50. - -	50. - -
13.	10.	-	Metri lineali basamento in pietra forte per la Chiesa, ed attigue	-----	4. - -	40. - -
19.	2.	25.	Gradino in pietra forte per la porta della Chiesa	---	4. - -	9. - -
Capitolo Terzo						
29.	95.	-	Metri Cubi muraglia per le due Camere attigue alla Chiesa	---	5. - -	475. - -
Capitolo Quarto						
36.	60.	-	Metri Cubi muraglia per le quattro camere attigue alla porta	-----	6. - -	360. - -
			d'ingresso	-----		
44.	10.	-	Metri lineari di basamento in pietra forte per le quattro	-----	4. - -	40. - -
			delle arcate	-----		
						L. 9836 .. -

Capitolo Quinto

48. 45. - Metri Cubi muraglia per le due arcate attigue alla Chiesa - 6. - 270. -

Capitolo sesto

61. 53. - Giornate di lavorante per spianamento, e trasporto terra - .. 10. - 26. 10. -

62. 1890. - Giornate di forzati per lo spianamento - .. 5. - 472. 10. -

63. 1890. - Capi d'utensili per detti forzati - .. 1. - 94. 10. -

Totale del transunto - - - - - L. 10699. 10. "

Si deduce per la ribassa dell' 11. pr. o. come da contratto - - - - - 1176. 18. 10.

Restano - - - - - L. P. 9522 11. 2.

Si deduce per quattro acconti ricevuti - - - - - 6800. - -

Rimane in avere - - - - - L. P. 2722. 11. 2.

Su qual somma glie se ne possono dare 2200. ..

Dito Lire Sarde duemila duecento

Cagliari li 23. Aprile 1828.

Il Capitano Direttore del Genio
Damiano.