

R. Prefettura di Chieti

DIVISIONE *4*SERIE *2*

SEZIONE

CATEGORIA *82*

Titolo dell'affare

*S. Vito Chietino**Strada di accesso alla stazione ferroviaria
Sengritana. Oratorio*Dal *1912* — Protocollo generale *Nel 1920* — Fascicolo N.

"	<i>1921</i>	—	"	"	N. <i>1050</i>	—	"	N. <i>6</i>
"	<i>1929</i>	—	"	"	N. <i>11264</i>	—	"	N. <i>21</i>
"	<i>19</i>	—	"	"	N. _____	—	"	N. _____
"	<i>19</i>	—	"	"	N. _____	—	"	N. _____



Chieti, li 18 GEN 1921

Corpo Reale del Genio Civile

Risposta al foglio 27 dicembre 1920

UFFICIO DI CHIETI

20 GEN 1921

S. 26746

Div.

No. 344 di protocollo

Handwritten notes: 2-36-4, 20.1

Allegati N.

Oggetto: Comune di S. Vito Chietino, costruzione tratto di strada esterna all'abitato di S. Vito presso la stazione ferroviaria.

Strada accioppa S. Vito ferroviaria

Alla R. Prefettura di

Cap 26/1 721

CHIETI

Il M. Uffic. di Ragione
d'ambrogio non emette
obbligatorie i pagamenti
di L. 1400 a fav.
di S. Vito es-
mennale di L. 14.
di Chietino quale
3% accenti sul
monte di L. 14000
concorso al comune
per lavori con la
conoscenza
All'anticipazione
sul 10% monti
forniti al P. S. Vito
di S. Vito.

Questo Ufficio ha esaminato gli atti di liquidazione re-
lativi alla costruzione di un tratto di strada esterna al-
l'abitato di San Vito Chietino, traaversale alla Provincia
di Abruzzo per S. Giovanni ed alla strada di accesso
alla stazione ferroviaria "San Vito-Città" ed essendomi
soprattutto gli opportuni accertamenti da parte di un fun-
dario di questo Ufficio, esprime, in linea tecnica pa-
tere favorevole di approvazione delle censate liquidazione.

Ai sensi quindi degli articoli 13 e 33 delle norme per
l'esecuzione delle opere Pubbliche e provate con Decreto
Legge Lupatesceniale 6 Febbraio 1919 n. 107, questo Uffi-
cio ha apposto il proprio visto di conferma nel certifica-
to di regolare esecuzione in data 3 ottobre 1920 dello im-
porto liquido dei lavori in L. 8308,54.

Tenuto poi conto delle ragioni espresse nella relazione
riservata 23 ottobre 1920 del Direttore dei Lavori; e nel-
la Deliberazione Consiliare addi 11 dicembre 1920 n. 73 si
ritiene ammissibile l'accordato ridotto compreso di Lire

Handwritten signature and date: 1.1.21

1067,00 in favore dell'Impresa Mastrosanto Davide, a taol-
tazione di riserve inserite nel Registro di contabilità e
confermate nel conto finale, a causa del maggior costo dei
materiali e della mano d'opera verificatosi durante l'es-
ecuzione dei lavori.

Si restituiscono gli atti.

L'INGEGNERE CAPO

L. Alligato